Technische fiche Bosch Dreams

Algemene gegevens

Productie Bosch Dreams
Gezelschap 7 Fingers
Producent Van Baasbank & Vos

Titel voorstelling

Bosch Dreams

Voorstellingslengte

85 minuten zonder pauze

Aantal technici 7
Aantal artiesten 6
Aantal overig n.v.t.

Contacten
TOT tech. producent

Seb Jongejans

Telefoonnummer

06-21253790

E-mail

seb@totheater.nl

TOT technicus

Albert Jan ten Napel

Techn. gezelschap

Jesper Sgnderstrup

Aankomst techniek [10:00
Aankomst artiesten [15:00
Duur afbreken 2 uur

Personeel theater

In het algemeen:

5 technici van het theater (exclusief
stagiaires) van 10:00 tot 15:30, 4 technici
tot 17:00, tijdens de voorstelling 3
technici, bij breek 5 technici.

Voor Waalwijk:

bouwdag 1: 5 technici van 9:00 tot 22:00
bouwdag 2: 4 technici van 10:00 tot
12:30, daarna 3 technici tot 22:00

dag 3 en 4: 3 technici vanaf 10:00 tot
max 22:00

Dag 5: 3 technici vanaf 11:00, bij de breek
5 technici

Voor Eindhoven:

dag 1: 5 technici van 10:00 tot 15:30, 4
technici tot 17:00, 3 technici tot 22:00
dag 2: 3 technici vanaf 11:00, 5 technici
voor de breek

Toneel

Speelvlak Minimaal 11m breed bij 10m diep
Orkestbak Niet nodig

Afstopping Standaard

Decor De productie neemt mee:
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- een eigen balletvloer van 12m bij 10m,
met merken.

- een PVC backdrop voor front projectie,
12m breed en 6,5m hoog

- eigen gaasdoek voor achter de portaal.
Dit wordt in de voorstelling gechangeerd.
Er hangt een truss van 15m breed in de
kap voor alle acrobatiek.

Het gezelschap neemt mee voor de
rigging:

- 4¥500kg aan contragewicht en de
truss+acrobatiekmateriaal

- 1*1000kg contragewicht voor overige
attributen

Van het theater:

- 3 hangpunten met dubbelbreak (voor
een totaal gewicht van 1000kg voor de
buitenste en 1500kg voor de middelste)
of gekoppelde trekken.

- 4 punten om de trussen te tuien:
zZijbruggen, naar de grond of combi

voor meer informatie s.v.p. contact opnemen met
Seb Jongejans, mobiel 06-21253790, e-mail seb@totheater.nl

Decor daarvan.
Akrobatiek changementen worden door
de rigger van de productie gedaan tijdens
de voorstelling
Een gedetailleerd riggingverhaal volgt na
8 september.

Changementen Trek- en vloerchangementen; 2 technici

van het theater voor vloerchangementen.

Balletvloer

Van het gezelschap

Vleugel/piano n.v.t.
Vuur/rook 2* Antari rookmachine van het
gezelschap.

Lichttafel

Van het gezelschap

Licht

Van het gezelschap:

- Kaplicht, 10 torens en dimmers

Van het theater nodig:

- 8 profiels in het front waarvan 2 met iris
op de huisdimmers

- 2*63A op het podium voor de dimmers
van het gezelschap, links achterop

- 2 DMX lijnen

Dimmers

Van het gezelschap

Filters

Van het gezelschap

FOH technicus

Van het gezelschap

Speakers

Van het theater

Geluidstafel

Van het gezelschap

Microfoons

Van het gezelschap
waarvan 6 zenders (740-776 Mhz)en ook
2 in-ears (830-866 Mhz).

Geluid overig

n.v.t.

Geluid theater

2 monitors (12") op 1 lijn, als effect
speaker voor achter de PVC scherm.

Video
Video

Van het gezelschap:

1 Coolux media manager playback system
2 Panasonic PT-RZ970 video projectors

1 GoPro camera

1 Videoprojector komt bij de regie, precies
in het midden en niet hoger dan 6m t.o.v.
het toneel.

Afstand projector tot aan het gaas (in de
buurt van trek 3), moet tussen 14,3m en
26,4m zijn.

Gastvrijheid

Water Drinkwater op het podium
Handdoeken Van het impresariaat
Wasmachine Van het impresariaat
Droger Van het impresariaat
Kleedster Niet nodig

Vervoermiddelen

1 trailer, 1 crews, 1 personenauto

Merchandise

N.v.t.

Bijzonderheden

Graag 3 kleedhokjes op het podium.

TOT B.W.
technische oplossingen
voor de culturele sector]
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Schema:
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Den Bosch day 1
setup day

Den Bosch day 2
setup day/rehearsals

Den Bosch day 3
rehearsalsfshow 1

Den Bosch day 4
rehearsals/show 2

Den Bosch day 5
rehearsals/show 3

Eindhoven
Setup

Eindhoven
showl

TOUR

from 1] haurs action EOMmpany erew theatre erew
09:00 12:30 3,50) setup =
12:30 13:00 Lunch
13:00 17:00 4,00 setup 5
17:00) 19:00 Diner
19:00) 22:00 3,00 focussing light 5
10,50
from 1o hours  |action COMmpany crew theatre crew
10:00 12:30 2,50| technical rehearsal 4
12:30 13:00 Lusnch
13:00 17:00 4 00| rehearsals 3
17:00 15:00 Dimer
19:00 22:00 3,00 technical tuning 3
9,50
from o hours action EOMpany crew theatre crew
10:00 12:30 2,50 technical work 3
13:00 17:00 &,00| rehearsals/tuning 3
17:00) 18:30 Diner
18:30 19:30 1,00 clean stage 3
19:30) 20:40 1,17|show 1 3
20040 21:30 1,83| reset stage 3
9,50
from o hours action COMPAnTy crew theatre crew
10:00 12:30 2,50 technical work 3
13:00 17:00 4,00| rehearsals/tuning 3
17:00) 19:00 Diner
19:00 20:00 1,00 clean stage 3
20:00 21:10 1,17|show 2 E
21:10 22:00 0,83 reset stage 3
8,50
hours action COMPany chew theatre crew
1,50| clean stage/preparation 3
LUNCH
1,50| clean stage/preparation
1,17|zhow 3 3
2,33 Strike 5
6,50
fram o hours action COMpAny crew theatre crew
10:00 12:30 2.50| setup 5
12:30 13:00 Lusmch
13:00 15:30 2,50 setup/focusing 5
15:30 17:00 1,50] technical check/reheasals L]
17:00) 19:00 Diner
19:00 21:00 2,00| rehearsals 3
21:00 22:00 1,00 reset stage 3
9,50
fram o hours action COMPany crew theatre crew
11:00 12:30 1,50| tuning set/rehearsals 3
12:30 13:00 lunch
13:00 17:00 4,00| technical check/reheasals 3
17:00 19:00 Diner
19:00 20:00 1,00| clean stage 3
20:00 21:10 1,17|show 2 3
21:10 23:00 1,83| Strike 5
9,50
fram L] hours action COMPAnTy crew theatre crew
10:00 12:30 2.50| setup 5
12:30 13:00 Lunch
13:00 15:30 2,50 setup/focusing 5
15:30 17:00 1,50| technical check/reheasals 4
17:00) 19:00 Diner
19:00 20:15 1,25|clean stage 3
20:15 21:25 1,17 show 3
21:25 23:15 1,83] Strike 5

voor meer informatie s.v.p. contact opnemen met

Seb Jongejans, mobiel 06-21253790, e-mail seb@totheater.nl

10/12:30 technical work

stage open

stage open

TOT B.W.

technische oplossingen
voor de culturele sector
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Lichtplan:
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